

# Werkblad Plan van Aanpak

Dit is een format dat je kunt gebruiken voor je plan van aanpak. Er bestaan veel verschillende formats en mogelijk heeft jouw organisatie een eigen format dat je kunt of moet gebruiken. De onderdelen die in dit plan van aanpak zijn genoemd, zijn wel van belang, dus kijk goed of het format dat je gaat gebruiken deze onderdelen ook bevat. De globale planning is gemaakt op basis van onze ervaring met deze trajecten in zorgorganisaties. Deze kun je dus als basis gebruiken voor je eigen planning. De inhoud van dit plan van aanpak is uiteraard afhankelijk van de keuze van je probleem en de context van jouw organisatie. Dit werkblad hoort bij stap **1.3 Opstellen plan van aanpak**.



**Titel**

**Opdrachtgever**

**Opdrachtnemer/Projectleider**

**Kernteamleden**

**Achtergrond/Aanleiding**

**Doelstelling**

**Scope/Omvang**

**Raakvlakken met andere projecten**

1.

2.

3.

4.

**Randvoorwaarden**

1.

2.

3.

4.

| <b>Startdatum</b>                  |                             | <b>Einddatum</b>  |  |
|------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| <b>Globale planning (10 weken)</b> |                             |   |  |
|                                    | <b>Fasen</b>                | <b>Stappen</b>  | <b>Benodigde totale inzet kernteam</b> |
| Wk 0                               | Voorbereiding: intake       | Kennismaken en eerste opzet maken voorbereiding                           | dagdeel                                |
| Wk 1                               | Voorbereiding: kick-off     | Vorm multidisciplinair kernteam   |  |
|                                    |                             | Heartbeatsessie (wekelijkse afstemming)                                   | 15 dagdelen                            |
|                                    |                             | Keuze probleem, randvoorwaarden project                                   | 3 dagdelen                             |
| Wk 2                               | Doelgedrag bepalen          | Probleem in gedragstermen beschrijven                                     | 3 dagdelen                             |
|                                    |                             | Doelgroep + doelgedrag kiezen   | 3 dagdelen                             |
| Wk 3                               | Gedragsfactoren onderzoeken | Praktijkcheck + randvoorwaarden   | n.t.b.                                 |
| Wk 4                               |                             | COM-B-analyse kernteam  | n.t.b.                                 |
| Wk 5                               |                             | COM-B-analyse interviews met een representatieve) groep betrokken (10-15) | 3 dagdelen                             |
| Wk 6                               | 0-meting                    |   | n.t.b.                                 |
| Wk 7                               | Interventie                 | Interventies bedenken en kiezen   | 3 dagdelen                             |
| Wk 8                               |                             | Interventies uitvoeren  | n.t.b.                                 |
| Wk 9                               | 1-meting                    |   | n.t.b.                                 |
| Wk 10                              | Rapportage en verankering   | Eindverslag, evaluatie, overdracht  | 9 dagdelen                             |
| <b>Akkoord opdrachtgever</b>       |                             | <b>Datum akkoord</b>  |  |